

AIDSESP		Taller													7	4,025.00	0.00	6,225.00	12,835.00	5,200.00	17,955.00	6,225.00	10,400.00	23,695.00	18,825.00	29,715.00	0.00	135,100.00	
2.1a.1	Asistencia técnica para las MRCVFFS	SERFOR	AT		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%	0.00	1,800.00	1,100.00	0.00	1,300.00	1,000.00	600.00	1,300.00	1,000.00	600.00	1,300.00	500.00	10,500.00	
2.1a.2	Fortalecimiento de Capacidades a integrantes de MRCVFFS	SERFOR	AT		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
2.1a.3	Asistencia técnica para la conformación, implementación, operatividad y evaluación de las UMSR	SERFOR	AT		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%	0.00	7,400.00	2,000.00	7,400.00	2,000.00	7,400.00	2,000.00	7,400.00	2,000.00	7,400.00	1,000.00	1,100.00	47,100.00	
2.1a.4	Articulación del monitoreo satelital entre sí de las UMSR y de la JEMSR y de las acciones de control y vigilancia forestal a través de la	SERFOR	AT		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	1,833.00	2,500.00	1,867.00	0.00	0.00	14,900.00	
2.1a.5	Elaboración de instrumentos de gestión:	AIDSESP																											
2.1a.5.1	Elaboración de Reportes de Alertas tempranas y hectáreas afectadas por drivers de deforestación para la elaboración de	AIDSESP	Reporte				1						1			0.00	0.00	0.00	12,835.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00	19,395.00	0.00	24,515.00	0.00	74,700.00	
2.1a.5.2	Desarrollo de un plan de monitoreo integral	AIDSESP	Taller					1				2	1	2	1	4,025.00	0.00	6,225.00	0.00	5,200.00	0.00	6,225.00	10,400.00	4,300.00	18,825.00	5,200.00	0.00	60,400.00	
2.1	Asistencia técnica para la intervención agroforestal de estudios temáticos, titulación y zonificación forestal	Profonampe	AT		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,939.67	1,939.67	1,939.67	1,939.67	1,939.67	1,939.67	1,939.67	1,939.67	1,939.67	1,939.67	1,939.67	1,939.67	23,276.04	
Subtotal R2.1																Sub total R2.1											520,310.04		
2.2	Zonificación Forestal de las provincias de Utcubamba, Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas, Luya y Bongará (Amazonas)														24%	24%													107000
	Gobierno Regional de Amazonas	AMAZONAS																											
2.2.1	Coordinación y seguimiento al proceso ZF				1		1		1		1		1				7000		7000		7000		7000		7000		7000	42000	
2.2.2	Actualización de equipo técnico ZF					1	1																					0	
2.2.3	Actualización del Plan de Implementación ZF (contiene la HR)						1	1				1	1						500	3000				500	3000			7000	
2.2.4	Estudio CUM y Cobertura Vegetal												1													58000		58000	
ZF	Asistencia técnica para la intervención agroforestal de estudios temáticos, titulación y zonificación forestal	Profonampe	AT		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,858.51	2,858.51	2,858.51	2,858.51	2,858.51	2,858.51	2,858.51	2,858.51	2,858.51	2,858.51	2,858.51	2,858.51	34,302.08	
Subtotal R2.2																Sub total R2.2											141,302.08		
2.3	Gestión del conocimiento para identificar intervenciones de política pública para la reducción de la deforestación		AT												10													66760	
2.3.1	Asistencia técnica a la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación	MINAM	AT		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		5430	5430	5430	5430	5430	5430	5430	5430	5430	5430	5430	5430	65160	
2.3.2	Coordinación con sectores, gores, organizaciones indígenas y sociedad civil	MINAM	Reuniones					1					1						400			400			400		400	1600	
R2	Servicio para el seguimiento al marco de los resultados e indicadores. Seguimiento a la implemenetación de las salvaguardas	Profonampe	AT		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,837.67	1,837.67	1,837.67	1,837.67	1,837.67	1,837.67	1,837.67	1,837.67	1,837.67	1,837.67	1,837.67	1,837.67	22,052.08	
Subtotal R2.3																Sub total R2.3											88,812.08		
Total																Total R1-R2 2024											4,405,201.65		