



REPORTE DE AVANCE DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN - PERIODO 2021 - DMGEI 2022

CATEGORIAS	DEFINICION
Sin avance	Medidas que aún no dan inicio de acuerdo con su programación tentativa.
En preparación	Medidas que se encuentran desarrollando sus condiciones habilitantes (CH) que son necesarias para la implementación. Estas se refieren a: arreglos institucionales, fortalecimiento de capacidades, información, investigación, desarrollo tecnológico, instrumentos normativos, gestión del acceso de financiamiento, entre otros.
En implementación	Medidas que se han puesto en marcha mediante acciones concretas. Estas acciones se están operativizando a partir de sus planes o instrumentos de inversión o financiamiento.
Con resultados	Medidas que están produciendo resultados de adaptación o mitigación. En el caso de mitigación, medidas que muestran evidencia de avances en la reducción de emisiones de GEI. En el caso de adaptación, medidas que muestran evidencia de avances en las metas planteadas para los indicadores de su programación tentativa.

SECTOR ENCARGADO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	Estado de avance de la medida por periodo	
		2021	2022
		Ene - Dic (*)	Ene - Dic
MIDAGRI	AGR11 Manejo de los sistemas de producción pecuarios en los pastos naturales altoandinos para la reducción de GEI	En implementación	
	AGR12 Manejo de los sistemas de producción pecuarios en pastos cultivados de sierra para la reducción de GEI	En implementación	
	AGR13 Implementación de técnicas de manejo de pastos a través de sistemas silvopastoriles para la reducción de GEI en la selva	En implementación	
	AGR14 Reconversión del cultivo de arroz por otros permanentes y asociados	En preparación	
	AGR15 Sistemas de secas intermitentes en el cultivo de arroz para la disminución de GEI	En preparación	
	AGR16 Manejo sostenible de cultivos permanentes en la Amazonía para la disminución de GEI	En implementación	
	USCUS51 Manejo Forestal Sostenible en concesiones forestales	En implementación	
	USCUS52 Manejo Forestal Comunitario	En implementación	
	USCUS56 Plantaciones forestales comerciales	En preparación	
	USCUS57 Plantaciones forestales con fines de protección y/o restauración	En preparación	
	USCUS58 Sistemas agroforestales	En preparación	
MINEM	ECE1 Combinación de energías renovables	Con resultados	
	ECE2 Suministro de electricidad con recursos energéticos renovables en áreas no conectadas a la red	Con resultados	
	ECE3 Cogeneración	Sin avance	
	ECE4 Transformación del mercado de iluminación en el sector residencial	Con resultados	
	ECES Reemplazo de lámparas de alumbrado público de Vapor de Sodio de Alta Presión (VSAP) por lámparas LED	Con resultados	
	ECES Etiquetado de Eficiencia Energética	Con resultados	
	ECE7 Auditorías Energéticas en el sector público	En preparación	
	ECES Reemplazo de lámparas de baja eficiencia por lámparas LED en el sector público	Con resultados	
	ECE9 Cocción limpia	Con resultados	
	ECE10 Eficiencia energética en el sector industrial	Sin avance	
	ECE11 Eficiencia energética en el sector comercial	Sin avance	
	ECE12 Generación distribuida	Sin avance	
	ECE13 Reemplazo de calentadores eléctricos por calentadores solares de agua	Sin avance	
	ECM28 Promoción del Gas Natural Vehicular (GNV) para vehículos livianos	Con resultados	
	ECM29 Promoción del uso de combustibles más limpios	En implementación	
	ECM30 Promoción de vehículos eléctricos a nivel nacional	En implementación	
	ECM31 Promoción de Gas Natural Liquefactado (GNL) para el transporte de carga del proyecto de masificación de gas natural	En preparación	
	ECM35 Etiquetado de Eficiencia Energética para Vehículos Livianos	En preparación	
MTC	ECM25 Implementación de los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima	Con resultados	
	ECM26 Operación actual del Metropolitano y ampliaciones	Con resultados	
	ECM27 Implementación de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao	Con resultados	
	ECM33 Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible	En implementación	
	ECM34 Programa Nacional de Chatarreo y Renovación Vehicular	En implementación	
	ECM36 Proyecto "Construcción del Túnel Trasandino"	En preparación	
	ECM37 Mejoramiento del servicio de transporte ferroviario en el tramo Tacna-Arica	En preparación	
	ECM38 Rehabilitación integral del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica	En preparación	
	ECM32 Capacitación en conducción eficiente para conductores y conductoras profesionales	En preparación	
MINAM	USCUS53 Mecanismos de Conservación de Bosques en Comunidades Nativas	En implementación	
	USCUS54 Asegurando el futuro de las Áreas Naturales Protegidas: Patrimonio del Perú	En implementación	
	USCUS55 Asignación de Derechos en Tierras No Categorizadas de la Amazonía	En preparación	
	DES1 Construcción de rellenos sanitarios con tecnología semiaerobia	En implementación	
	DES3 Construcción de rellenos sanitarios con captura y quema centralizada de biogás	En preparación	
	DES 2 Segregación de residuos sólidos inorgánicos para su valorización material	En implementación	
	DES4 Aprovechamiento del biogás generado en rellenos sanitarios para su valorización energética	En preparación	
MVCS	ECE24 Segregación de residuos sólidos orgánicos para su valorización material en plantas de compostaje	En implementación	
	ECE19 Fomento de la construcción sostenible en edificaciones nuevas	En implementación	
	ECE20 Eficiencia energética en los servicios de saneamiento	En implementación	
	ECE21 Reducción del agua no facturada en los servicios de saneamiento	En implementación	
	ECE22 Control de presiones en los servicios de agua potable.	En preparación	
	ECE23 Uso de energías renovables y generación de energía en los sistemas de los servicios de saneamiento.	En implementación	
	DES5 Construcción de nuevas PTAR para el cierre de brechas del sector saneamiento	En implementación	
	DES6 Cobertura de lagunas anaerobias y quema de metano.	En implementación	
	DES7 Instalación de digestores anaerobios de lodos en PTAR para la captura y quema de metano.	En implementación	
	DES8 Aprovechamiento de aguas residuales tratadas y biosólidos.	En implementación	
	PUP1 Sustitución de clínker para disminuir la relación clínker/cemento produciendo cementos adicionales.	En implementación	
	ECE16 Uso de combustibles derivados de residuos como sustituto de combustibles fósiles en los hornos de producción de clínker (coprocesamiento)	En preparación	
	ECE17 Mejora de la eficiencia energética en los procesos de producción de cemento para reducir el consumo de energía eléctrica.	En preparación	





NOTA	
(*) Se tomo como fuente las fichas de accion climática sectoriales remitidas mediante oficio 2022. La calificación esta de acuerdo con lo reportado por el sector	
MTC	ECM33 Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible. Evidencias en preparación
	ECM34 Programa Nacional de Chatarreo y Renovación Vehicular. No presenta evidencias
	ECM32 Capacitación en conducción eficiente para conductores y conductoras profesionales. No presenta evidencias
MIDAGRI - USCUS	AGRI1 Manejo de los sistemas de producción pecuarios en los pastos naturales altoandinos para la reducción de GEI. Presenta dos indicadores de avance (Preparación e Implementación)
	AGRI3 Implementación de técnicas de manejo de pastos a través de sistemas silvopastoriles para la reducción de GEI en la selva. Presenta dos indicadores de avance (Preparación e Implementación)
	USCUS1 Manejo Forestal Sostenible en concesiones forestales. Presenta dos indicadores de avance para esta medida (Preparación e Implementación)
	USCUS2 Manejo Forestal Comunitario. Presenta dos indicadores de avances para esta medida (Preparación e Implementación)